

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3258/QĐ-UBND**

Quảng Nam, ngày **11** tháng **10** năm **2019**

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:

Mở rộng Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thăng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

VP.UBND-UBND-H. THĂNG BÌNH
Số: **499**
ĐẾN Ngày: **17/10/2019**
Chuyển:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thăng Bình;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 486/TTr-STC ngày 04/10/2019 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 2620/BC-STC ngày 04/10/2019 của Sở Tài chính và kết quả phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện Thăng Bình),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Mở rộng Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thăng Bình.
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Thăng Bình.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.
4. Thời điểm khởi công: 02/5/2014; hoàn thành: 01/11/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:
 - a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 28.404.110.000 đồng.
 - b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 10 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
 - c) Vốn đầu tư đã thực hiện: 25.060.944.000 đồng; bao gồm:
 - Thanh toán hết kế hoạch năm 2018: 23.014.256.000 đồng, gồm:
 - + Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công: 1.400.000.000 đồng;
 - + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 8.661.012.000 đồng;

- + Vốn ngân sách huyện: 6.076.641.000 đồng;
- + Vốn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân: 6.876.603.000 đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2019 đã bố trí: 2.046.688.000 đồng, gồm:
- + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 1.838.988.000 đồng;
- + Vốn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân: 207.700.000 đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2019 không bố trí vốn cho dự án này.

2. Chi phí đầu tư:

Số TT		Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
	Tổng số	28.404.110.000	25.503.010.383

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Loại tài sản	Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng)	Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng (đồng)
Tài sản cố định	25.503.010.383	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình: Mở rộng Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thăng Bình, số tiền: 25.503.010.383 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.

2. UBND huyện Thăng Bình là đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm ghi tăng tài sản cố định hữu hình, số tiền: 25.503.010.383 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tên tài sản	Quy mô/công suất	Nguyên giá (đồng)	Nguồn vốn (đồng)
Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thăng Bình	Công trình dân dụng, cấp III, gồm: - Đền tưởng niệm: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 770m ² ; - Nhà quản lý, đón tiếp; Nhà trưng bày: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng mỗi nhà 132,5m ² ; - Các hạng mục chỉnh trang và hạng mục phụ trợ.	25.503.010.383	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ; vốn ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

3. UBND huyện Thăng Bình bố trí vốn từ ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp khác để thanh toán số tiền còn thiếu: 442.066.383 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở LĐ-TB&XH;
- CPVP;
- Lưu: VT, KG-VX, KTN, KTHH

Số chứng thực: 3232

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đình Thành



Trần Đình Tùng