

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Húy – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao năm 2024 đối với xã Bình Nam

Ngày 16/5/2024, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến với xã Bình Nam để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao năm 2024. Tham dự cuộc họp có đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn là thành viên BCD các Chương trình MTQG huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN các ban, ngành đoàn thể có liên quan ở xã; đồng chí Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn của xã Bình Nam.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo xã Bình Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong thời gian qua, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện xây dựng NTM trong thời gian đến, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Trong thời gian qua công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã Bình Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Theo báo cáo của xã Bình Nam, qua đánh giá Kết quả duy trì tiêu chí xã nông thôn mới đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí; Kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí; 05/06 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới; ngoài ra một số nội dung khác đã được địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả nhất định.

Tuy nhiên hiện nay xã Bình Nam vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định như: Công tác rà soát quy hoạch NTM còn chậm do vướng quy hoạch của Khu KTM Chu Lai, vệ sinh môi trường còn chưa đảm bảo, triển khai thực hiện đầu tư công trình đường ống cấp nước sạch tập trung còn chậm, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng NTM có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, sâu rộng đến từng người dân...

#### II. Thực hiện một số nhiệm vụ thời gian tới

UBND huyện ghi nhận, biểu dương quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Nam trong việc thực hiện hoàn thành chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao và phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2024. UBND huyện yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban quản lý chương trình MTQG xây dựng

NTM xã Bình Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### **1. Đối với xã Bình Nam**

- Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt chuẩn trong thời gian tới; rà soát cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong từng chỉ tiêu, tiêu chí để làm việc với các ngành của huyện tham mưu giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền hoặc không có sự thống nhất giữa địa phương và các ngành thì báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng NTM của xã. Định kỳ hàng tuần, tổ chức họp giao ban để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong công tác triển khai thực hiện. Trong đó cần xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ thời gian thực hiện và hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí gắn với trách nhiệm của từng thành viên BCD, BQL, Ban phát triển thôn.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó giao cho các ngành, hội đoàn thể tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư các nội dung liên quan đến xây dựng NTM nâng cao.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, khẩn trương hoàn thiện rà soát quy hoạch NTM. Đồng thời triển khai lồng ghép các nguồn kinh phí như nguồn hỗ trợ cảnh quan môi trường nông thôn, nguồn hỗ trợ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu để trồng cây xanh, bóng mát trên tuyến đường chính của xã, đường trục chính thôn để tạo cảnh quang sáng – xanh – sạch – đẹp.

Có văn bản báo cáo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về kết quả triển khai mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, làm việc với BQL Chợ tiếp tục triển khai mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt theo quy định.

- Làm việc với phòng TN-MT, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam để bàn giải pháp thu gom rác thải đảm bảo; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường. Phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án phân loại rác thải, vận động hướng dẫn cho người dân thực hiện phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND của HĐND huyện.

- Làm việc với Phòng LĐ-TB&XH huyện để hướng dẫn điều tra cung cầu lao động tại năm 2024 địa phương, Ngoài ra, các đoàn thể tiếp tục khảo sát nhu cầu, lập danh sách để đăng ký mở lớp đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với các lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương.

- Phối hợp với Chi cục Thống kê để tổ chức điều tra Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 trên địa bàn xã. Số liệu điều tra phải phản ánh đúng với tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm tại địa phương.

- Làm việc với phòng Tư pháp huyện để hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai nhân rộng các mô hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở nhằm ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện. Tiếp tục rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải cộng đồng tại các thôn. Duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình tái hòa nhập cộng đồng, mô hình tiếng loa an ninh. Xây dựng phát triển thêm các mô hình hòa giải cơ sở. Tổ chức thông báo rộng rãi cho nhân dân về thông tin của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công trình đấu nối với hệ thống cung cấp nước sinh hoạt của công ty BOO Phú Ninh để kịp thời cung cấp nước sinh hoạt tập trung cho hộ dân. Vận động người dân đăng ký tham gia sử dụng nước sinh hoạt từ hệ thống cấp nước tập trung tại xã, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia đạt trên 50%. Thành lập tổ quản lý, điều hành trong dịch vụ nước sạch đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan và triển khai đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu từ nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ, theo danh mục công trình NTM năm 2024.

- Khẩn trương thực hiện công tác lập hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt theo đúng các bước quy định, gửi đến các cơ quan chuyên môn của huyện để góp ý, bổ sung, trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng gửi về VPĐP nông thôn mới huyện **trước ngày 15/11/2024** để tổng hợp xây dựng kế hoạch thẩm tra các tiêu chí.

## **2. Đối với các ngành của huyện**

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện*) thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao của xã Bình Nam để báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn địa phương hoàn thành việc rà soát quy hoạch NTM, làm việc với BQL Khu KTM Chu Lai để xin ý kiến về xây dựng công trình đấu nối nước sạch phục vụ người dân.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch làm việc với xã Bình Nam để hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí phòng được phân công phụ trách, hướng dẫn địa phương đảm bảo đến cuối năm 2024 đạt chỉ tiêu 8.4. có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc

thực hiện Đề án phân loại rác thải, vận động hướng dẫn cho người dân thực hiện phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện.

- Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch hướng dẫn xã Bình Nam sử dụng nguồn vốn và thủ tục thanh quyết toán các nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đúng với quy định hiện hành; tham mưu bổ sung nguồn vốn đối ứng của huyện cho thôn NTM.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khảo sát, kiểm tra trường THCS Nguyễn Bình Khiêm về hồ sơ đánh giá lại sau 5 năm đạt chuẩn đối với CSVC mức độ 1 và tham mưu UBND huyện làm việc với sở GD-ĐT tỉnh để có hướng giải quyết đối với chuẩn cơ sở vật chất trường THCS Nguyễn Bình Khiêm.

- Đề nghị Chi cục Thống kê tổ chức tập huấn, hướng dẫn địa phương trong việc rà soát, đánh giá tiêu chí số 10 về Thu nhập đảm bảo đúng quy định.

- Giao Văn phòng Điều phối huyện chủ trì xây dựng kế hoạch cho Đoàn thẩm tra các tiêu chí NTM nâng cao huyện thẩm tra các tiêu chí của xã. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án, tiến độ giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM) báo cáo UBND huyện hằng tuần để theo dõi, chỉ đạo.

- Đề nghị các ngành được giao phụ trách từng tiêu chí tiếp tục cử cán bộ hỗ trợ cho các địa phương thực hiện kế hoạch từng tiêu chí và lập hồ sơ minh chứng đề nghị công nhận xã NTM nâng cao.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao năm 2024 đối với xã Bình Nam, đề nghị các ngành liên quan và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch; Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Đảng ủy, UBND xã Bình Nam;
- TT BCĐ, VPĐP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**