

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban ngày 01/7/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 01/7/2024, tại Phòng họp trực tuyến, Trung tâm hành chính huyện, đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện (*đồng chí Nguyễn Văn Hủy, đồng chí Trương Công Sơn*); đồng chí Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng chí Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Ban quản lý Dự án – Đô thị, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương trình UBND huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

1. Xem xét Báo cáo số 143/BC-BQLĐT ngày 28/6/2024 của Ban Quản lý Dự án – Đô thị: Do công tác BT, HT&TĐC dự án Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) hiện nay không đạt theo kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tại Báo cáo số 68/BC-PTQD ngày 28/6/2024 về tình hình thực hiện công tác BT, HT&TĐC và một số kiến nghị, đề xuất dự án Đường Tiểu La (Tư Thiết-Bình Quý), UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý Dự án – Đô thị khẩn trương kết thúc hợp đồng với Trung tâm Quỹ đất tỉnh và ký kết hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất &CNDV huyện để tiếp tục thực hiện công tác BT, HT&TĐC dự án Đường Tiểu La (Tư Thiết – Bình Quý) đối với các trường hợp còn lại chưa công khai niêm yết giá trị bồi thường, chưa ban hành văn bản xác nhận điều kiện bồi thường. Phân công đồng chí Phan Thị Nhi – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo nội dung này.

2. Cơ bản thống nhất chủ trương nâng cấp, sửa chữa Khu tường niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Thăng Bình theo đề nghị của Phòng Lao động – TB&XH tại Tờ trình số 51/TTr-LĐT&XH ngày 11/4/2024.

Riêng hạng mục về điện, nước, lan can Tượng đài, cửa gỗ tại Đền chính Khu tường niệm, khắc lại thông tin trên bia mộ liệt sĩ,...giao Ban Quản lý dự án – Đô thị tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp và phối hợp với đơn vị tư vấn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương kiểm tra, khảo sát cụ thể nếu cần thiết thì tham mưu sửa chữa để đảm bảo tính tôn nghiêm, an toàn cho người dân đến viếng hương, báo cáo kết quả khảo sát về UBND huyện tại cuộc giao ban tuần gần nhất. Sau khi thống nhất chủ trương thì tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định về chủ trương sửa chữa cũng như nguồn vốn đầu tư.

Về khu vực vỉa hè thuộc hành lang giao thông trước Khu tường niệm: Giao Ban Quản lý Dự án – Đô thị khảo sát, đề xuất phương án và báo cáo UBND

xem xét sửa chữa, chỉnh trang; tham mưu báo cáo xin ý kiến Khu quản lý đường bộ III về việc nâng cấp khu vực trước cổng Đền (đổ bê tông hoặc tráng nhựa) theo quy định.

3. Thống nhất bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 242/TTr-TCKH ngày 01/7/2024. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện theo đúng quy định.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 01/7/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND (b/c);
- Lãnh đạo UBND;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các ngành và đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG